



FICHES DE PROGRESSION DE STAGE


Per TI – 2025

FICHES DE PROGRESSION DE STAGE

THEME 1

CONCEPTION ET REALISATION D'UN SITE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT

Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Concepts de base du Web — Notion de HTML5 et CSS3 — MySQL et CMS WordPress	_____ %
Semaine 3	Notion de WordPress	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Mise en place du site — Fournir du contenu au site — Elaboration du blog d'évènement	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %




Ing. ABDEL FADIL YIAGNIGNI

THEME 2

CONCEPTION ET REALISATION D'UN BOUTIQUE DE SHOPPING MIXTE

Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Concepts de base du Web — Notion de HTML5 et CSS3 — MySQL et CMS WordPress	_____ %
Semaine 3	Notion de WordPress	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Mise en place de la plateforme — Fournir du contenu à la boutique	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %




Ing. ABDEL FADIL YIAGNIGNI

THEME 3

CONCEPTION ET REALISATION D'UN LMS AVEC SYSTEME DE CERTIFICATION ET VISIOCONFERENCE INTEGRE

Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Concepts de base du Web — Notion de HTML5 et CSS3 — MySQL et CMS WordPress	_____ %
Semaine 3	Notion de WordPress	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Mise en place de la plateforme LMS — Intégration de certification et de visioconférence — Fournir du contenu LMS (Cours et évaluations)	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %




Ing. ABDEL FADIL YIAGNIGNI

THEME 4

CONCEPTION ET REALISATION D'UN SITE DE PATISserie LOCAL AVEC UN BLOG

INSTITUTIF

Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Concepts de base du Web — Notion de HTML5 et CSS3 — MySQL et CMS WordPress	_____ %
Semaine 3	Notion de WordPress	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Mise en place du site — Intégration d'une boutique de pâtisserie et d'un blog — Fournir du contenu (Produits et articles)	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %




Ing. ABDEL FADIL YIAGNIGNI

THEME 5 :

CONCEPTION ET REALISATION D'UN WEB TV

Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Concepts de base du Web — Notion de HTML5 et CSS3 — MySQL et CMS WordPress	_____ %
Semaine 3	Notion de WordPress	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Mise en place du site — Intégration d'un blog pour la Web TV — Fournir du contenu	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %



Ing. ABDEL FADIL YIAGNIGNI

THEME 6

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INTELLIGENT DE PREDICTION DES PRIX DES MAISON


Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Installation des environnements • Python – Jupiter — Introduction à l'intelligence artificielle.	_____ %
Semaine 3	Imprégnation de bibliothèque python pour Machine Learning	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Analyse des données — Mise en place du modèle de prédiction des prix et évaluation — Conception de l'interface applicatif et intégration du modèle	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %



THEME 7

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INTELLIGENT DE PREDICTION DES NOTES DES ELEVES

Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Installation des environnements • Python – Jupiter — Introduction à l'intelligence artificielle.	_____ %
Semaine 3	Imprégnation de bibliothèque python pour Machine Learning	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Analyse des données — Mise en place du modèle de prédiction des notes et évaluation — Conception de l'interface applicatif et intégration du modèle	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %



THEME 8

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INTELLIGENT DE DETECTION DES FAUSSES

NOUVELLES


Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Installation des environnements • Python – Jupiter — Introduction à l'intelligence artificielle.	_____ %
Semaine 3	Imprégnation de bibliothèque python pour Machine Learning	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Analyse des données — Mise en place du modèle de prédiction des fake news et évaluation — Conception de l'interface applicatif et intégration du modèle	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %



THEME 9

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INTELLIGENT DE CLASSIFICATION DE FILM SELON LEURS GENRES


Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Installation des environnements • Python – Jupiter — Introduction à l'intelligence artificielle.	_____ %
Semaine 3	Imprégnation de bibliothèque python pour Machine Learning	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Analyse des données — Mise en place du modèle de classification et évaluation — Conception de l'interface applicatif et intégration du modèle	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %



THEME 10

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INTELLIGENT DE PREDICTION DES ORIGINE DE VOITURES

Semaines	Objectifs de la semaine	Progression
Semaine 1	— Intégration à Softek — Prise en main du programme de stage — Prise à main des outils du travail	_____ %
Semaine 2	— Installation des environnements • Python – Jupiter — Introduction à l'intelligence artificielle.	_____ %
Semaine 3	Imprégnation de bibliothèque python pour Machine Learning	_____ %
Semaine 4		
Semaine 5	— Analyse des données — Mise en place du modèle de prédiction d'origine et évaluation — Conception de l'interface applicatif et intégration du modèle	_____ %
Semaine 6		
Semaine 7		
Semaine 8	— Rédaction du guide d'utilisation — Rédaction du rapport de stage	_____ %



Notez Bien :

- Les stages se dérouleront dans la période du Lundi 30 Juin au Samedi 31 Août
- Les stagiaires devront se munir d'un ordinateur portable et d'une clé USB avec laquelle il recevra les outils de travail nécessaire à la prise en main pour le stage.
- Chaque stagiaire est affecté à un encadreur qui le suit tout le long de son stage académique.
- Chaque stagiaire devra envoyer un rapport Journalier à la structure pour assurer une bonne progression.
- Chaque stagiaire devra soumettre un rapport de stage au terme de son stage ou il recevra une attestation de formation, une attestation de stage et une note de stage signé de son encadreur.